
Lancement de 

la procédure de

révision allégée

du PLU

Enquête publique
(1 mois)

(réduite à 15 jours en 

l'absence d'évaluation 

environnementale)

Examen conjoint 

(réunion) sur

le projet arrêté

avec les PPA

(Services de 

l’Etat, communes 

voisines, etc…)

Approbation 

du

PLU révisé

Choix du nouveau

parti d'aménagement 

+ Etudes

+ Arbitrages

+ Concertation avec

la population

Saisine de la

mission régionale de l'autorité 

environnementale (MRAe)

(Délai réponse : 2 mois)

Contrôle de légalité :

Transmission du dossier 

approuvé au préfet pour 

contrôle de légalité 

(2 mois)

Printemps-

Automne

2022

Saisine du 

Tribunal

AdministratifInventaire 

et choix 

de la 

procédure

8 Novembre

2022
De Janv 2023  

à Fev 2025

CM  08 

Avril 2025

Saisine de la CDPENAF

- si réduction espace agricole, naturel, boisé

- si création STECAL

- si droit à extension en A ou N

(3 mois)

Arrêté du Maire :

Mise à enquête 

publique du projet

Rapport du 

Commissaire-

Enquêteur

Rectification éventuelle du

projet afin de tenir compte :

- des avis,

- du PV d’examen conjoint, 

- du rapport du commissaire enquêteur,

Caractère Exécutoire

Transmission à la DDT 

du dossier tamponné 

par la Préfecture

Chronologie de la

révision allégée du PLU

Mai

2025

Si nécessaire :

Evaluation 

environnementale

(Durée 3 mois à 1 an)

Phases nécessitant  le 

vote d’une délibération 

ou la prise d’un arrêté.

Participation des habitants et 

des Personnes Publiques 

Associées (PPA).

Phase de saisine des

services de l’Etat pour études 

de l’impact environnemental.

Juillet

2025
Décembre

2025

Septembre

2025

Octobre

2023
CM 25

Nov 2025

Publication 

sur le

Géoportail de 

l’Urbanisme

Organisation 

d’une 2-ème 

réunion 

publique 

1er bilan de la 

concertation 

et arrêt du

projet de PLU

Organisation 

d’une 1-ère 

réunion 

publique 

2ème bilan de la 

concertation 

et arrêt du

projet de PLU

Octobre

2025
Janvier

2026

CM : conseil municipal


